ARCHITETTO STEFANIA PULCINO

via Consortile Vitulanese, 97 - 82037 Foglianise (BN) - cell.: 3881150323 - e.mail.: stefania.pulcino@hotmail.it - pec.: stefania.pulcino@archiworldpec.it

COMUNE DI CERCOLA

Provincia di Napoli

PROGETTO ESECUTIVO

Riqualificazione architettonica, adeguamento funzionale, messa in sicurezza sismica ed impiantistica della Palestra Scolastica - I. C. De Luca Picione - Scuola Elementare

Comune di Cercola Prot. N. 0005436 del 21-03-2023 - arrivo

04 G

CRONOPROGRAMMA LAVORI

COMMITTENTE:	Amministrazione Comunale
UBICAZIONE:	Via Aldo Moro, 80040 - Cercola (NA)
DATA:	Marzo 2023

Il Progettista
(arch. Stefania Pulcino)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI - PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
STEFANIA PULCINO
ARCHITETTO
N° 978
PROVINCIA DI BENEVENTO

Comune di Cercola Prot. N. 0005436 del 21-03-2023 - arrivo

COMUNE DI CERCOLA (NA)

OGGETTO: Riqualificazione architettonica, adeguamento funzionale, messa in sicurezza sismica ed impiantistica della Palestra Scolastica – I. C. De Luca Picione – Scuola Elementare

CRONOPROGRAMMA

Sigla	EVENTI	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE			
	SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Consegna area ed inizio lavori																								
2	Allestimento cantiere																								
3	Rimozioni																								
4	Demolizioni																								
5	Scavi e trasporto a rifiuto																								
6	Realizzazione Interventi Strutture																								
7	Realizzazione Tramezzature Spogliatoi																								
8	Impermeabilizzazione e Coibentazione Coperture																								
9	Realizzazione Impianti Elettrico, Idrico Saanitario																								
10	Realizzazione Impianto di Riscaldamento																								
11	Realizzazione Solare Termico																								
12	Intonaco																								
13	Posa in Opera Soglie, Pavimenti e Rivestimenti																								
14	Posa in Opera di Pavimentazione Sportiva																								
15	Posa in Opera di Infisso Interni ed esterni																								
16	Tinteggiatura																								
17	Sistemazione Aree Esterne																								
18	Smobilizzo Cantiere																								

Sigla	EVENTI	7° MESE				8° MESE				9° MESE				10° MESE				11° MESE				12° MESE			
	SETTIMANE	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	Consegna area ed inizio lavori																								
2	Allestimento cantiere																								
3	Rimozioni																								
4	Demolizioni																								
5	Scavi e trasporto a rifiuto																								
6	Realizzazione Interventi Strutture																								
7	Realizzazione Tramezzature Spogliatoi																								
8	Impermeabilizzazione e Coibentazione Coperture																								
9	Realizzazione Impianti Elettrico, Idrico Saanitario																								
10	Realizzazione Impianto di Riscaldamento																								
11	Realizzazione Solare Termico																								
12	Intonaco																								
13	Posa in Opera Soglie, Pavimenti e Rivestimenti																								
14	Posa in Opera di Pavimentazione Sportiva																								
15	Posa in Opera di Infisso Interni ed esterni																								
16	Tinteggiatura																								
17	Sistemazione Aree Esterne																								
18	Smobilizzo Cantiere																								