Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Reg. Int. n.73 del 08-11-2023

SETTORE V

DETERMINAZIONE N° 467 DEL 08-11-2023

OGGETTO:	P.N.R.R. MISSIONE 4, Componente 1, Investimento 1.3"RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE". APPROVAZIONE SAL N. 1 E RICONOSCIMENTO CREDITI. PAGAMENTO IN ACCONTO DITTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- In seguito alla pubblicazione in data 2 dicembre 2021 dell'avviso pubblico n. 48040 finalizzato al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, M4-C1–I1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", il Comune di Cercola, a valle dell'adesione, veniva finanziato con decreto del DGUM del 4 agosto 2022, n. 45, per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE", censito con CUP n. **G18H22000020006** e per l'importo di **€ 366.000,00;**
- In data 12.10.2022, il Comune di Cercola sottoscriveva la relativa convenzione di finanziamento;
- Con determinazione del V settore n. 597 del 24.11.2022 si conferiva incarico tecnico di **Redazione Progetto Definitivo/Esecutivo, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza** per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE", censito con CUP n. G18H22000020006 – CIG n. **945275328C,** all'**arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622,** impegnando al somma complessiva di **€ 37.177,16 al Capitolo 3148 – I. 320/2022;**
- In data 14.12.2022, p.llo 0020715, si avviava la procedura di stipula tramite la piattaforma Acquisti in Rete, conclusasi con la controfirma in data 29.12.2022;
- Con la determinazione del V settore n. 209 del 22.03.2023 si approvava il **PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO** degli **"RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE",** redatto dall'arch. Stefania Pulcino, per l'importo di **€ 366.000,00,** e con la previsione di ulteriori interventi per **€ 50.000,34** oltre IVA al 10%, quale opere OPZIONALI, nell'ottica di attuazione dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, tale per cui si è prevista la modificabilità del contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento, il cui maggiore onere troverà copertura nel ribasso d'asta e nella eventuale maggiore provvista finanziaria;
- Il progetto veniva verificato e validato con verbale unico p.llo 0005567 del 22.03.2023, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii;
- Con determinazione del V settore n. 277 del 18/04/2023 si provvedeva, tramite la SUA-NA, all'avvio alla procedura ordinaria aperta, di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in ossequio alla previsione di cui all'art. 36 co. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 95 comma 4 e dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE – CUP n. G18H22000020006 – CIG n. 977365968D;**
- Con determinazione del V settore n. 336 del 16/05/2023, nel prendere del verbale di gara redatto dalla SUA-NA, si aggiudicava l'appalto a **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP.** - VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - C.F. / P.IVA 07519470632, con il ribasso del **39,027%;**
- Con determinazione del V settore n. 393 del 12.07.2023 si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione proclamata con la determinazione n. 336/2023, provvedendo nell'approvare il seguente Quadro Economico post gara:

COMUNE DI CERCOLA PROVINCIA DI NAPOLI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICAED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE		
SOMME A BASE D'ASTA LAVORI	Progetto	Post Affidamenti
Importo Lavori (di cui Euro 1.966,98 per Oneri Sicurezza Diretta)	257.689,79 €	157.888,85 €
Sicurezza Speciale	15.886,00 €	15.886,00 €
TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	**273.575,79 €**	**173.774,85 €**
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	Progetto	Post Affidamenti
Spese Tecniche (Progettazione, Direzione lavori, liquidazione, contabilità, C.S.P., C.S.E. ecc.…)	30.052,35 €	30.052,35 €
Collaudo Statico e/o Tecnico Amministrativo	7.950,00 €	7.777,48 €
Cassa di previdenza	1.520,09 €	1.513,19 €
Totale Competenze Tecniche (incluso cassa di previdenza)	39.522,44 €	39.343,02 €
Imprevisti	1.400,00 €	8.688,74 €
Incarichi interni all'Amministrazione - incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	4.377,21 €	4.377,21 €
Spese per commissioni giudicatrice, pubblicità, gara (pubblicazioni, ecc…)	4.000,00 €	1.500,00 €
Oneri di discarica (incluso IVA)	6.932,04 €	6.932,04 €
IVA sui lavori (10%)	27.357,58 €	17.377,49 €
IVA su spese tecniche	8.694,94 €	8.655,46 €
IVA su imprevisti	140,00 €	868,87 €

Totale IVA	36.192,52 €	26.901,82 €
Opzioni al netto del Ribasso ed IVA inclusa	- €	33.535,38 €
Accantonamento IVA al 10% inclusa	- €	9.557,62 €
Economie di Ribasso	- €	61.389,32 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	**92.424,21 €**	**192.225,15 €**
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A + B)	**366.000,00 €**	**366.000,00 €**

- Con la determinazione del V settore n. 393/2023 si provvedeva, altresì, nell'affidare il servizio di collaudo tecnico ed amministrativo, censito con CIG n. **985683558F** alla società **2MG Engineering srlu**, nella persona **Gianfranco Fiondella** - C.F.: **FNDGFR73T19B963E**, con sede legale in Gioia Sannitica, via Roma 92 - P.IVA: 04204610614, per l'importo di **€ 8.088,58**, Cassa inclusa, ed oltre IVA al 22% (valore complessivo per **€ 9.868,07**);
- Con la determinazione del V settore n. 393/2023 si provvedeva ai seguenti impegni di spesa al Capitolo 3148/1 per:
  a) CIG n. 977365968D - € 191.152,34 - GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632 – I. 175/2023
  b) CIG n. 985683558F - € 9.868,07 - 2MG ENGINEERING SRLU - P.IVA: 04204610614 – I. 176/2023
- Con prot. n. 0013848 del 24.07.2023 si sottoscriveva, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, apposita convenzione con la **2MG ENGINEERING SRLU - P.IVA: 04204610614;**
- Con verbale del 03.08.2023, registrato con p.llo 0014579 in data 07.08.2023, si provvedeva nella consegna sotto riserva di legge dei lavori appaltati alla ditta esecutrice;
- In data 14.09.2023 con rept. 1216 veniva sottoscritto il contratto d'appalto con la società **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632;**
- Con verbale p.llo n. 0016939 del 21.09.2023, si sottoscriveva il verbale di consegna definitivo dei lavori, fissando quale termine finale il 27.07.2024;
- In data 07.11.2023, con p.llo N. 0020343, il DD.LL. trasmetteva il Sal n. 1 a tutto il 05.11.2023, costituito dai seguenti elaborati:
  a) Sal n. 1 per € 49.300,67 oltre oneri della sicurezza per € 5.329,27, ed oltre IVA;
  b) Libretto delle Misure;
  c) Registro di Contabilità;
  d) Sommario del Registro di Contabilità;
  ed in pari data si emetteva regolare C.P. n. 1 per **€ 35.358,00** oltre IVA al 10%
- In data 07.11.2023 si acquisivano, con riferimento al Sal n. 1 acquisito, le seguenti fatture elettroniche:
  a) **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632 – FATTURA n. 28/23** dell'importo complessivo di **€ 38.893,80,** relativo ai lavori e censito con CIG n. **977365968D;**
  b) **arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622 - FATTURA n. 2/PA/23** dell'importo complessivo di **€ 10.162,53,** relativo al saldo della Progettazione e censito con CIG n. **945275328C;**

RITENUTO DI POTER

- **APPROVARE** il Sal n. 1 a tutto il 05.11.2023, emesso dal DD.LL. ed assunto con p.llo 20343 in data 07.11.2023, tale da riconoscere il credito della ditta esecutrice, la **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** per complessive **€ 35.358,00** oltre IVA al 10%;
- **APPROVARE** la fattura elettronica n. 28/23 emessa dalla **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** per complessive **€ 38.893,80,** giusto C.P. n. 1 emesso dal R.U.P. sul Sal n. 1, riconoscendo il relativo credito;
- **APPROVARE** la fattura elettronica n. 2/PA/23 emessa dal DD.LL., **arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622,** per complessive **€ 10.162,530,** quale saldo della Progettazione;

PRENDERE ATTO CHE

- Alla data del presente risulta stato accredito la somma di **€ 36.600,00,** giusto provvisorio n. 1804/2022;

DISPORRE

- Il pagamento in acconto ed in favore alla **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** per complessive **€ 36.291,00** della fattura n. 28/23 sulle coordinate IBAN n. IT56……4235, quale c/c dedicato dichiarato dalla ditta;

DARE ATTO CHE

- La **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** forniva apposta dichiarazione del proprio c/c dedicato e l'ufficio ha provveduto nell'acquisire regolare DURC n. INPS_37308766 scadenza 24.12.2023;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Lorenzo D'Alessandro, titolare di posizione organizzativa del IV e V settore tecnico, giusto D.S. 31/2018 e lo stesso è regolarmente profilato sulla piattaforma Anac;
- L'affidamento è stato censito con CIG n. **977365968D**;
- Il contratto è stato regolarmente sottoscritto e registrato con rept. 1216/2023;

ACCERTATO CHE

- Non sussistono condizioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012, ai sensi dell'art. 42 – c. 2 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 7 del codice di comportamento – D.P.R. 62/2013 e dei codici di comportamento del Comune di Cercola;

VISTI:

- i pareri e le attestazioni di cui all'art. 147/bis T.U. Ordinamento EE. LL., espressi preventivamente sullo schema della presente determinazione;
- il Decreto 118/2011;
- il decreto sindacale n. 31/2018 di attribuzione funzione di Responsabile di settore;
- l'art. 1 comma 629 lett. b della Legge 190/14, che disciplina il c.d. split pvyment;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa che qui si dà per integralmente trascritto

1) **APPROVARE** il Sal n. 1 a tutto il 05.11.2023, emesso dal DD.LL. ed assunto con p.llo 20343 in data 07.11.2023, tale da riconoscere il credito della ditta esecutrice, la **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** per complessive **€ 35.358,00** oltre IVA al 10%.
2) **APPROVARE** la fattura elettronica n. 28/23 emessa dalla **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** per complessive **€ 38.893,80,** giusto C.P. n. 1 emesso dal R.U.P. sul Sal n. 1, riconoscendo il relativo credito.
3) **APPROVARE** la fattura elettronica n. 2/PA/23 emessa dal DD.LL., **arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622,** per complessive **€ 10.162,530,** quale saldo della Progettazione.
4) **PRENDERE ATTO CHE** alla data del presente risulta stato accredito la somma di **€ 36.600,00,** giusto provvisorio n. 1804/2022.
5) Per effetto dei punti precedenti, disporre il **PAGAMENTO in acconto la Fattura n. 28/23** a favore della **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632**, la quota imponibile per **€ 32.991,82** sulle coordinate IBAN n. IT56……4235**,** mentre riversare all'erario, nei termini di legge, la quota IVA per **€ 3.299,18.**
6) **DARE ATTO CHE:**

- La **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** forniva apposta dichiarazione del proprio c/c dedicato e l'ufficio ha provveduto nell'acquisire regolare DURC n. INPS_37308766 scadenza 24.12.2023;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Lorenzo D'Alessandro, titolare di posizione organizzativa del IV e V settore tecnico, giusto D.S. 31/2018 e lo stesso è regolarmente profilato sulla piattaforma Anac;
- L'affidamento è stato censito con CIG n. **977365968D**;
- Il contratto è stato regolarmente sottoscritto e registrato con rept. 1216/2023.

7) Per effetto dei punti precedenti, **IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 36.291,00** al **CAPITOLO 3148/1 – bil. 2023 - l. 175/2023.**

Il Responsabile del Procedimento
Ing. D'Alessandro Lorenzo

Il Responsabile del Sevizio
Ing. Lorenzo D'Alessandro

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Proposta di SETTORE V n.0 del

Ufficio: **SETTORE TECNICO COMUNALE**
Proponente:

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole di regolarità Regolarita' Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000.

Cercola, 08-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. D'Alessandro Lorenzo

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Reg. Int. n.73 del 08-11-2023

SETTORE V

DETERMINAZIONE N° 467 DEL 08-11-2023

OGGETTO:	**P.N.R.R. MISSIONE 4, Componente 1, Investimento 1.3"RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE". APPROVAZIONE SAL N. 1 E RICONOSCIMENTO CREDITI. PAGAMENTO IN ACCONTO DITTA**

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il numero 1306 dal 08-11-2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Data 08-11-2023 **L'addetto alla pubblicazione**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa