Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Comune di Cercola

Città Metropolitana di Napoli

Reg. Int. n.22 del 15-05-2024

SETTORE V

DETERMINAZIONE N° 305 DEL 15-05-2024

OGGETTO:	**P.N.R.R. M4, C1, I1.3, "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE". APPROVAZIONE SAL n. 2, RICONOSCIMENTO CREDITI E PAGAMENTO IN ACCONTO DITTA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- In seguito alla pubblicazione in data 2 dicembre 2021 dell'avviso pubblico n. 48040 finalizzato al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, M4-C1–I1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", il Comune di Cercola, a valle dell'adesione, veniva finanziato con decreto del DGUM del 4 agosto 2022, n. 45, per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE", censito con CUP n. **G18H22000020006** e per l'importo di **€ 366.000,00;**
- In data 12.10.2022, il Comune di Cercola sottoscriveva la relativa convenzione di finanziamento;
- Con determinazione del V settore n. 597 del 24.11.2022 si conferiva incarico tecnico di **Redazione Progetto Definitivo/Esecutivo, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza** per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE", censito con CUP n. G18H22000020006 – CIG n. **945275328C,** all'**arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622,** impegnando al somma complessiva di **€ 37.177,16 al Capitolo 3148 – I. 320/2022;**
- In data 14.12.2022, p.llo 0020715, si avviava la procedura di stipula tramite la piattaforma Acquisti in Rete, conclusasi con la controfirma in data 29.12.2022;
- Nelle more dell'approvazione del progetto, si acquisivano il parere CONI e ASL, provvedendo al pagamento delle seguenti somme:
  a) Parere Asl: **€ 309,00;**
  b) Parere Coni: **€ 150,00;**
- Con la determinazione del V settore n. 209 del 22.03.2023 si approvava il **PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO** degli **"RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE",** redatto dall'arch. Stefania Pulcino, per l'importo di **€ 366.000,00,** e con la previsione di ulteriori interventi per **€ 50.000,34** oltre IVA al 10%, quale opere OPZIONALI, nell'ottica di attuazione dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, tale per cui si è prevista la modificabilità del contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento, il cui maggiore onere troverà copertura nel ribasso d'asta e nella eventuale maggiore provvista finanziaria;
- Il progetto veniva verificato e validato con verbale unico p.llo 0005567 del 22.03.2023, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii;
- Con determinazione del V settore n. 277 del 18/04/2023 si provvedeva, tramite la SUA-NA, all'avvio alla procedura ordinaria aperta, di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in ossequio alla previsione di cui all'art. 36 co. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 95 comma 4 e dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE – CUP n. G18H22000020006 – CIG n. 977365968D;**
- Con determinazione del V settore n. 336 del 16/05/2023, nel prendere del verbale di gara redatto dalla SUA-NA, si aggiudicava l'appalto a **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP.** - VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - C.F. / P.IVA 07519470632, con il ribasso del **39,027%;**
- Con determinazione del V settore n. 393 del 12.07.2023 si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione proclamata con la determinazione n. 336/2023;
- Con la determinazione del V settore n. 393/2023 si provvedeva, altresì, nell'affidare il servizio di collaudo tecnico ed amministrativo, censito con CIG n. **985683558F** alla società **2MG Engineering srlu**, nella persona **Gianfranco Fiondella** - C.F.:

FNDGFR73T19B963E, con sede legale in Gioia Sannitica, via Roma 92 - P.IVA: 04204610614, per l'importo di **€ 8.088,58**, Cassa inclusa, ed oltre IVA al 22% (valore complessivo per **€ 9.868,07**);

- Con la determinazione del V settore n. 393/2023 si provvedeva ai seguenti impegni di spesa al Capitolo 3148/1 per:
  a) CIG n. 977365968D - € 191.152,34 - GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632 – I. 175/2023
  b) CIG n. 985683558F - € 9.868,07 - 2MG ENGINEERING SRLU - P.IVA: 04204610614 – I. 176/2023
- Con prot. n. 0013848 del 24.07.2023 si sottoscriveva, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, apposita convenzione con la **2MG ENGINEERING SRLU - P.IVA: 04204610614;**
- Con verbale del 03.08.2023, registrato con p.llo 0014579 in data 07.08.2023, si provvedeva nella consegna sotto riserva di legge dei lavori appaltati alla ditta esecutrice;
- In data 14.09.2023 con rept. 1216 veniva sottoscritto il contratto d'appalto con la società **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632;**
- Con verbale p.llo n. 0016939 del 21.09.2023, si sottoscriveva il verbale di consegna definitivo dei lavori, fissando quale termine finale il 27.07.2024;
- Con la determinazione del V settore n. 467 del 08/11/2023 si provvedeva nell'approvare il SAL n. 1 a tutto il 05/11/2023, accettando la fattura della **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632** n. 28/2023 dell'importo complessivo di € 38.893,80, e disponendone il pagamento in acconto per € 36.291,00;
- Con la determinazione del V settore n. 6 del 11.01.2024 e successiva integrazione con determinazione n. 111 del 21.02.2024 si provvedeva alla specifica dichiarazione sui principi del DNSH con individuazione delle attività escluse dal finanziamento, recependo la apposita nota del progettista, nonché DD.LL., del 21.02.2024, assunto con p.llo 4508;
- Con la determinazione del V settore n. 279 del 24.04.2024, si provvedeva nell'approvare approvazione variante tecnica e nl prendere atto delle opere impreviste ed imprevedibili, affidando, altresì i lavori opzionali ed allacci;
- Con la medesima determinazione si provvedeva alla liquidazione:
  a) saldo del Sal n. 1 a favore della **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** fattura n. 28/2023;
  b) saldo progettazione all'arch. **Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622,** fattura n. 02/PA/2023;
  c) SUA-Na, la somma per la gestione telematica della gara e la quota ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ssmmii, il tutto per **€ 1.641,45**;
- Con p.llo 10264 del 09.05.2024 il DD.LL. provvedeva nel trasmettere il SAL n. 02 a tutto il 08.05.2024, costituito dai seguenti elaborati:
  a) Libretto delle misure;
  b) Registro di Contabilità;
  c) Sommario del Registro di Contabilità;
  d) Sal n. 02 per € 146.583,22
- In data 14.05.2024 l'ufficio provvedeva alla relativa validazione ed emissione del Certificato di Pagamento n. 02/2024 per l'importo di **€ 110.492,00** oltre IVA al 10%;
- In data 15.05.2024 la società **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632**, provvedeva ad emettere la fa16/2024 di pari importo;

DARE ATTO CHE

- Alla Data del presente atto l'Ente sono stati accreditati dall'Unità Centrale due anticipazioni:
  a) Acconto del 10%: **€ 36.600,00**
  b) Acconto del 20%: **€ 73.200,00**
  € 109.800,00

  e risultano effettuati complessivamente i seguenti pagamenti:

a)	Parere Asl:	**€ 309,00**
b)	Parere Coni:	**€ 150,00**
c)	Sal n. 1:	**€ 38.893,80**
d)	Saldo Progettazione:	**€ 10.162,53**
e)	Sua-Na, piattaforma:	**€ 547,15**
f)	Sua-Na, quota art. 113:	**€ 1.094,30**
	Totale	**€ 51.156,78**

  tale da risultare una disponibilità per **€ 58.643,22;**

RITENUTO DI POTER

- **APPROVARE** il Sal n. 2 a tutto il 08.05.2024, emesso dal DD.LL. ed assunto con p.llo 10264 del 09.05.2024, tale da riconoscere il credito della ditta esecutrice, la **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** per complessive **€ 110.492,00** oltre IVA al 10%;;
- **APPROVARE** la fattura elettronica n. 16/2024 emessa dalla **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** per complessive **€ 121.541,20,** giusto C.P. n. 2 emesso dal R.U.P. sul Sal n. 2, riconoscendo il relativo credito;
- **LIQUIDARE,** in acconto la fattura della **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** per complessive la somma **€ 58.643,22,** disponendo il **PAGAMENTO** a favore dell'impresa sulle coordinate IBAN n. IT56V0…..235 la somma di **€ 53.312,02,** mentre riversare all'Erario, nei termini di legge, l'IVA per **€ 5.331,20;**

DARE ATTO CHE

- La **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** forniva apposta dichiarazione del proprio c/c dedicato e l'ufficio ha provveduto nell'acquisire regolare DURC n. INPS_40745887 scadenza 23.08.2024;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Lorenzo D'Alessandro, titolare di posizione organizzativa del IV e V settore tecnico, giusto D.S. 31/2018 e lo stesso è regolarmente profilato sulla piattaforma Anac;
- L'affidamento è stato censito con CIG n. **977365968D**;
- Il contratto è stato regolarmente sottoscritto e registrato con rept. 1216/2023;

ACCERTATO CHE

- Non sussistono condizioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012, ai sensi dell'art. 42 – c. 2 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 7 del codice di comportamento – D.P.R. 62/2013 e dei codici di comportamento del Comune di Cercola;

VISTI:

- i pareri e le attestazioni di cui all'art. 147/bis T.U. Ordinamento EE. LL., espressi preventivamente sullo schema della presente determinazione;
- il Decreto 118/2011;
- il decreto sindacale n. 31/2018 di attribuzione funzione di Responsabile di settore;
- l'art. 1 comma 629 lett. b della Legge 190/14, che disciplina il c.d. split pvyment;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa che qui si dà per integralmente trascritto

1) **APPROVARE** il Sal n. 2 a tutto il 08.05.2024, emesso dal DD.LL. ed assunto con p.llo 10264 del 09.05.2024, validati dal RUP in data 14.05.2024, costituiti dai seguenti elaborati:
   - Libretto delle misure;
   - Registro di Contabilità;
   - Sommario del Registro di Contabilità;
   - Sal n. 02 per € 146.583,22
   - C.P. n. 02/2024 per l'importo di **€ 110.492,00** oltre IVA al 10%;
2) **RICONOSCERE** il credito della ditta esecutrice, la **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** per complessive **€ 121.541,20,** approvando la relativa fattura elettronica acquisita in data 15.05.2024, la n. 16/2024.
3) **LIQUIDARE,** in acconto la fattura n. 16/2024 della **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** per complessive la somma **€ 58.643,22,** disponendo il **PAGAMENTO** a favore dell'impresa sulle coordinate IBAN n. IT56V0…..235 la somma di **€ 53.312,02,** mentre riversare all'Erario, nei termini di legge, l'IVA per **€ 5.331,20.**
4) **DARE ATTO CHE:**
   - La **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** forniva apposta dichiarazione del proprio c/c dedicato e l'ufficio ha provveduto nell'acquisire regolare DURC n. INPS_40745887 scadenza 23.08.2024;
   - Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Lorenzo D'Alessandro, titolare di posizione organizzativa del IV e V settore tecnico, giusto D.S. 31/2018 e lo stesso è regolarmente profilato sulla piattaforma Anac;
   - L'affidamento è stato censito con CIG n. **977365968D**;
   - Il contratto è stato regolarmente sottoscritto e registrato con rept. 1216/2023.
5) Per effetto dei punti precedenti, **IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 58.643,22** al **CAPITOLO 3148/1 – bil. 2023 - l. 175/2023.**

Il Responsabile del Procedimento
Ing. D'Alessandro Lorenzo

Il Responsabile del Sevizio
Ing. Lorenzo D'Alessandro

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Cercola

Città Metropolitana di Napoli

Proposta di SETTORE V n.0 del

Ufficio: **SETTORE TECNICO COMUNALE**
Proponente:

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole di regolarità Regolarita' Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000.

Cercola, 15-05-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. D'Alessandro Lorenzo

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Comune di Cercola

Città Metropolitana di Napoli

Reg. Int. n.22 del 15-05-2024

SETTORE V

DETERMINAZIONE N° 305 DEL 15-05-2024

OGGETTO:	**P.N.R.R. M4, C1, I1.3, "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE". APPROVAZIONE SAL n. 2, RICONOSCIMENTO CREDITI E PAGAMENTO IN ACCONTO DITTA**

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il numero 718 dal 15-05-2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Data 15-05-2024 **L'addetto alla pubblicazione**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa