Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Comune di Cercola

Città Metropolitana di Napoli

Reg. Int. n.90 del 11-04-2025

SETTORE V

DETERMINAZIONE N° 249 DEL 15-04-2025

OGGETTO:	**P.N.R.R. M4, C1, I1.3, "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE". APPROVAZIONE E PAGAMENTO SAL 3 E SALDO DD.LL.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- In seguito alla pubblicazione in data 2 dicembre 2021 dell'avviso pubblico n. 48040 finalizzato al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, M4-C1–I1.3: "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole", il Comune di Cercola, a valle dell'adesione, veniva finanziato con decreto del DGUM del 4 agosto 2022, n. 45, per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE", censito con CUP n. **G18H22000020006** e per l'importo di **€ 366.000,00;**
- In data 12.10.2022, il Comune di Cercola sottoscriveva la relativa convenzione di finanziamento;
- Con determinazione del V settore n. 597 del 24.11.2022 si conferiva incarico tecnico di **Redazione Progetto Definitivo/Esecutivo, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza** per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE", censito con CUP n. G18H22000020006 – CIG n. **945275328C,** all'**arch. Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622,** impegnando al somma complessiva di **€ 37.177,16 al Capitolo 3148 – I. 320/2022;**
- In data 14.12.2022, p.llo 0020715, si avviava la procedura di stipula tramite la piattaforma Acquisti in Rete, conclusasi con la controfirma in data 29.12.2022;
- Nelle more dell'approvazione del progetto, si acquisivano il parere CONI e ASL, provvedendo al pagamento delle seguenti somme:
  a) Parere Asl: **€ 309,00;**
  b) Parere Coni: **€ 150,00;**
- Con la determinazione del V settore n. 209 del 22.03.2023 si approvava il **PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO** degli **"RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE",** redatto dall'arch. Stefania Pulcino, per l'importo di **€ 366.000,00,** e con la previsione di ulteriori interventi per **€ 50.000,34** oltre IVA al 10%, quale opere OPZIONALI, nell'ottica di attuazione dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, tale per cui si è prevista la modificabilità del contratto di appalto senza una nuova procedura di affidamento, il cui maggiore onere troverà copertura nel ribasso d'asta e nella eventuale maggiore provvista finanziaria;
- Il progetto veniva verificato e validato con verbale unico p.llo 0005567 del 22.03.2023, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii;
- Con determinazione del V settore n. 277 del 18/04/2023 si provvedeva, tramite la SUA-NA, all'avvio alla procedura ordinaria aperta, di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016, in ossequio alla previsione di cui all'art. 36 co. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 95 comma 4 e dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE – CUP n. G18H22000020006 – CIG n. 977365968D;**
- Con determinazione del V settore n. 336 del 16/05/2023, nel prendere del verbale di gara redatto dalla SUA-NA, si aggiudicava l'appalto a **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP.** - VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - C.F. / P.IVA 07519470632, con il ribasso del **39,027%;**
- Con determinazione del V settore n. 393 del 12.07.2023 si dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione proclamata con la determinazione n. 336/2023;
- Con la determinazione del V settore n. 393/2023 si provvedeva, altresì, nell'affidare il servizio di collaudo tecnico ed amministrativo, censito con CIG n. **985683558F** alla società **2MG Engineering srlu**, nella persona **Gianfranco Fiondella** - C.F.:

FNDGFR73T19B963E, con sede legale in Gioia Sannitica, via Roma 92 - P.IVA: 04204610614, per l'importo di **€ 8.088,58**, Cassa inclusa, ed oltre IVA al 22% (valore complessivo per **€ 9.868,07**);

- Con la determinazione del V settore n. 393/2023 si provvedeva ai seguenti impegni di spesa al Capitolo 3148/1 per:
  a) CIG n. 977365968D - € 191.152,34 - GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632 – I. 175/2023
  b) CIG n. 985683558F - € 9.868,07 - 2MG ENGINEERING SRLU - P.IVA: 04204610614 – I. 176/2023
- Con prot. n. 0013848 del 24.07.2023 si sottoscriveva, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, apposita convenzione con la **2MG ENGINEERING SRLU - P.IVA: 04204610614;**
- Con verbale del 03.08.2023, registrato con p.llo 0014579 in data 07.08.2023, si provvedeva nella consegna sotto riserva di legge dei lavori appaltati alla ditta esecutrice;
- In data 14.09.2023 con rept. 1216 veniva sottoscritto il contratto d'appalto con la società **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632;**
- Con verbale p.llo n. 0016939 del 21.09.2023, si sottoscriveva il verbale di consegna definitivo dei lavori, fissando quale termine finale il 27.07.2024;
- Con la determinazione del V settore n. 467 del 08/11/2023 si provvedeva nell'approvare il SAL n. 1 a tutto il 05/11/2023, accettando la fattura della **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632** n. 28/2023 dell'importo complessivo di € 38.893,80, e disponendone il pagamento in acconto per € 36.291,00;
- Con la determinazione del V settore n. 6 del 11.01.2024 e successiva integrazione con determinazione n. 111 del 21.02.2024 si provvedeva alla specifica dichiarazione sui principi del DNSH con individuazione delle attività escluse dal finanziamento, recependo la apposita nota del progettista, nonché DD.LL., del 21.02.2024, assunto con p.llo 4508;
- Con la determinazione del V settore n. 279 del 24.04.2024, nel prendere atto delle opere impreviste ed imprevedibili, si affidavano i lavori opzionali ed allacci e si disponeva il pagamento del Sal n. 1, il saldo della progettazione ed alla liquidazione della SUA-Na;, ovvero:
  a) saldo del Sal n. 1 a favore della **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** fattura n. 28/2023;
  b) saldo progettazione all'arch. **Stefania Pulcino – C.F. PLCSFN86P60A783A - P.IVA n 01615030622,** fattura n. 02/PA/2023;
  c) SUA-Na, la somma per la gestione telematica della gara e la quota ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ssmmii, il tutto per **€ 1.641,45**;
- La predetta determinazione veniva rettificato con la determinazione del V settore n. 531 del 05.09.2024 e, successivamente a valle dei chiarimenti da parte dell'unità di gestione ministeriale, con la determinazione **540** del **10.09.2024** si affidavano alla ditta **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632**, i lavori opzionali (art. 106 – c. 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016) e gli interventi di allaccio;
- Con determinazione del V settore n. 305 del 15.05.2024 si provvedeva nell'approvare il SAL n. 02 a tutto il 08.05.2024, approvando la fattura n. 16/2024 emessa dalla società **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632**, dell'importo complessivo di **€ 121.541,20**;
- Con la predetta determinazione, altresì, si provvedeva alla liquidazione in acconto la predetta fattura per un valore economico di complessive **€ 58.643,22,** pari alla somma quota disponibile erogata in acconto dall'unità di gestione;
- Il saldo della fattura n. 16/2024 veniva successivamente pagata con la determinazione n. 810 del 10.12.2024, per l'importo complessivo di **€ 57.179,98,** riversando all'Erario l'IVA **per € 5.718,00,** quindi importo complessivo per **€ 62.897,98;**
- Con verbale prot.llo 0010264 del 09.05.2024 si acquisiva il verbale di sospensione dei lavori, per come disposta dal R.U.P. nelle more dell'approvazione della perizia di variante in seguito alla insorgenza di circostanze impreviste e imprevedibili;
- L'ufficio provvedeva nell'inoltrare apposita istanza di validazione della variazione del Quadro Economico all'unità di gestione ministeriale, con contestuale approvazione con determinazione del V settore n. **28** del **20.01.202**5 della perizia di variante e relativo quadro economico;
- La predetta determinazione è stata definita a valle dell'integrazione documentale effettuata dal DD.LL. con nota p.llo 0024381 del 27/12/2024 il DD.LL.;
- Con p.llo 0024468 del 30.12.2024 perveniva comunicazione di dimissioni del Direttore dei Lavori per sopraggiunte problematiche personali;
- Con nota del 12.02.2025, p.llo U.0022305, l'unità di gestione del M.I.U.R. - UNITÀ DI MISSIONE per il P.N.R.R., comunicava l'avvenuta validazione della istanza di variazione del Quadro Economico finanziario, autorizzando la istanza di opere impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106, c. 1 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, per l'importo complessivo di **€ 21.582,06** oltre IVA (valore complessivo per **€ 23.740,26**), il tutto al netto del ribasso contrattuale;
- Con determinazione del V settore n. **107** del **20.02.2025** si provvedeva nel prendere atto dell'avvenuta approvazione, da parte dell'unità di gestione del MIUR, della perizia di variante per opere impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106, c. 1 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ssmmii, per l'importo complessivo di **€ 21.582,06** oltre IVA (valore complessivo per **€ 23.740,26**), il tutto al netto del ribasso contrattuale, con relativo quadro economico di allineamento finanziario;
- Con la medesima determinazione si provvedeva a nominare quale sostituto del DD.LL. dimissionario, la struttura dell'UTC nella persona dell'ing. Francesco Emanuele Capurso e nell'affidare alla ditta **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632** i maggiori lavori autorizzati per **€ 21.582,06** oltre IVA (valore complessivo per **€ 23.740,26**) – CIG n. **977365968D**;
- Con p.llo n. 0003676 del 21.02.2025 si provvedeva nel registrare il verbale di ripresa dei lavori a far data del **20.02.2025,** dando atto che il termine contrattuale, al netto della sospensione del 08.05.2024 e dei maggiori termini concessi con la determinazione n. 107/2025, veniva aggiornato alla data del 24.06.2025;
- Con rept. **1232** del **03.03.2025** si sottoscriveva il contratto suppletivo per i maggiori lavori imprevisti ed imprevedibili affidati alla ditta appaltatrice;
- Con p.llo n. 0004190 del 03.03.2025 si provvedeva nel registrare il verbale di ripresa definitivo dei lavori a valle dell0'avvenuta sottoscrizione del contratto integrativo;
- Con p.llo 0006788 del 09.04.2025 l'UTC, nella qualità di DD.LL. provvedeva nell'emettere il SAL n. 3 a tutto il 02.04.2025 per l'importo complessivo di **€ 302.716,26** oltre IVA, ovvero per **€ 170.352,13** per lavori al netto del ribasso contrattuale ed oltre **€ 17.852,96** per oneri della sicurezza, composto dai seguenti elaborati tecnici;
  a) Sal N. 3 a tutto il 02.04.2025;
  b) Libretto delle Misure;
  c) Registro di Contabilità;
  d) Sommario del Registro di Contabilità

  e si emetteva il relativo Certificato di pagamento n. **03/2025** dell'importo complessivo di **€ 46.403,37** oltre IVA al 10%;
- Alla data del presente atto sono state acquisite le seguenti fatture elettroniche:
  a) Fattura n. **13/25** del **09.04.2025** della **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** per il CIG n. **977365968D,** dell'importo complessivo di **€ 46.403,37** oltre IVA, inerente al C.P. n. 03/2025;
  b) Fattura n. **5PA** del 30.12.2024, emesso dall'**arch. STEFANIA PULCINO –** CIG. N. **945275328C,** a saldo per le competenze della DDLL per l'importo complessivo di **€ 11.470,32;**

  tale da risultare un credito complessivo liquidabile per **€ 62.514,03;**

DATO ATTO CHE

- Ogni erogazione dei singoli contributi PNRR ha luogo per acconti successivi e a valle di rendicontazione, da attuarsi sulla piattaforma REGIS;
- Con provvisorio n. **189/2025**, venivano accreditato dal MIUR, a valle delle rendicontazioni, la somma di **€ 62.897,98,** da accertare sul Capitolo **4024/2 anno 2024;**
- È interesse di Questa Amm.ne garantire una rapida conclusione dei lavori, al fine di rispettare i tempi di pagamento delle fatture acquisite tali da limitare una eccessiva esposizione finanziaria da parte dell'o.e. esecutore, nelle more dell'erogazione di ulteriori acconti e di rispettare i target finanziari, provvedere al pagamento dei crediti maturati in anticipazione;

RITENUTO PERTANTO:

- Di **ACCERTARE L'INCASSO** sul Capitolo **4024//2,** per l'annualità 2023-2024, il provvisorio n. **189/2025** dell'importo complessivo di **€ 62.897,98;**
- Di **APPROVARE** il SAL n. 03 a tutto il 02.04.205 inerente ai lavori di **RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE – CUP n. G18H22000020006 – CIG n. 977365968D,** per l'importo di **€ 302.716,26** oltre IVA, ovvero per **€ 170.352,13** per lavori al netto del ribasso contrattuale ed oltre **€ 17.852,96** per oneri della sicurezza, composto dai seguenti elaborati tecnici**;**
  e) Sal N. 3 a tutto il 02.04.2025;
  f) Libretto delle Misure;
  g) Registro di Contabilità;
  h) Sommario del Registro di Contabilità
  i) Certificato di pagamento n. **03/2025** dell'importo complessivo di **€ 46.403,37** oltre IVA al 10%;
- Di **APPROVARE** le fatture acquisite per l'importo complessivo di **€ 62.514,03,** ovvero:
  a) Fattura n. **13/25** del **09.04.2025** della **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** per il CIG n. **977365968D,** dell'importo complessivo di **€ 46.403,37** oltre IVA, inerente al C.P. n. 03/2025;
  b) Fattura n. **5PA** del 30.12.2024, emesso dall'**arch. STEFANIA PULCINO –** CIG. N. **945275328C,** a saldo per le competenze della DDLL per l'importo complessivo di **€ 11.470,32;**
- **LIQUIDARE** il credito complessivo di **€ 62.514,03** disponendo il **PAGAMENTO** per:
  a) FATTURA N. **13/25**: **€ 46.403,37** quale quota imponibile, sulle coordinate IBAN n, IT56V….004235, a favore della ditta **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632 – CIG n. 977365968D**;
  b) FATTURA N. **5PA/2024: € 11.470,32,** sulle coordinate IBAN n. IT51L03….179746, a favore dell'**ARCH. STFANIA PULCINO,** qual saldo della DDLL censito con CIG n. **945275328C;**
  c) FATTURA N. **13/2025**: **€ 4.640,34** quale quota IVA da riversare all'Erario nei termini di legge ed afferenti ai lavori CIG n. **977365968D;**

DARE ATTO CHE:

- L'intero progetto è censito con CUP n. **G18H22000020006**;
- È stato acquisito regolare DURC n. INPS_44031602 scadenza 22.04.2025 della ditta GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632;
- È stato acquisto alla data del 30.12.2024 regolare DURC dell'arch. Stefania Pulcino;
- Non sussistono condizioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012, ai sensi D. Lgs. 36/2023, dell'art. 7 del codice di comportamento – D.P.R. 62/2013 e dei codici di comportamento del Comune di Cercola;

VISTI:

* i pareri e le attestazioni di cui all'art. 147/bis T.U. Ordinamento EE. LL., espressi preventivamente sullo schema della presente determinazione;
* il Decreto 118/2011;
* il decreto sindacale n. 31/2018 di attribuzione funzione di Responsabile di settore;
* l'art. 1 comma 629 lett. b della Legge 190/14, che disciplina il c.d. split pvyment;
* la deliberazione di C. C. n. 14/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa che qui si dà per integralmente trascritto

1) **PRENDERE ATTO** della determinazione del V settore n. 305 del 15.05.2024 e che qui si dà per integralmente riportata.

2) Di **ACCERTARE L'INCASSO** sul Capitolo **4024//2**, per l'annualità 2023-2024, il provvisorio n. **189/2025** dell'importo complessivo di **€ 62.897,98**;

3) Di **APPROVARE** il SAL n. 03 a tutto il 02.04.205 inerente ai lavori di **RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE – CUP n. G18H22000020006 – CIG n. 977365968D,** per l'importo di **€ 302.716,26** oltre IVA, ovvero per **€ 170.352,13** per lavori al netto del ribasso contrattuale ed oltre **€ 17.852,96** per oneri della sicurezza, composto dai seguenti elaborati tecnici**;**
  a) Sal N. 3 a tutto il 02.04.2025;
  b) Libretto delle Misure;
  c) Registro di Contabilità;
  d) Sommario del Registro di Contabilità
  e) Certificato di pagamento n. **03/2025** dell'importo complessivo di **€ 46.403,37** oltre IVA al 10%;

4) Di **APPROVARE** le fatture acquisite per l'importo complessivo di **€ 62.514,03,** ovvero:
  c) Fattura n. **13/25** del **09.04.2025** della **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** per il CIG n. **977365968D,** dell'importo complessivo di **€ 46.403,37** oltre IVA, inerente al C.P. n. 03/2025;
  d) Fattura n. **5PA** del 30.12.2024, emesso dall'**arch. STEFANIA PULCINO –** CIG. N. **945275328C,** a saldo per le competenze della DDLL per l'importo complessivo di **€ 11.470,32;**

5) **LIQUIDARE** il credito complessivo di **€ 62.514,03** disponendo il **PAGAMENTO** per:
  d) FATTURA N. **13/2025**: **€ 46.403,37** quale quota imponibile, sulle coordinate IBAN n, IT56V….004235, a favore della ditta **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632 – CIG n. 977365968D**;
  e) FATTURA N. **5PA/2024: € 11.470,32,** sulle coordinate IBAN n. IT51L03….179746, a favore dell'**ARCH. STFANIA PULCINO,** qual saldo della DDLL censito con CIG n. **945275328C;**
  f) FATTURA N. **13/2025**: **€ 4.640,34** quale quota IVA da riversare all'Erario nei termini di legge ed afferenti ai lavori CIG n. **977365968D;**

6) **DARE ATTO CHE**
  - La società **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632,** forniva apposta dichiarazione del proprio c/c dedicato e l'ufficio ha provveduto nell'acquisire regolare DURC n. INPS_44031602 scadenza 22.04.2025;
  - È stato acquisto alla data del 30.12.2024 regolare DURC dell'arch. Stefania Pulcino

- Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Lorenzo D'Alessandro, titolare di posizione organizzativa del IV e V settore tecnico, giusto D.S. 31/2018 e lo stesso è regolarmente profilato sulla piattaforma Anac;
- L'affidamento Lavori è stato censito con CIG n. **977365968D**;
- L'affidamento del servizio tecnico di DDLL e coordinamento della Sicurezza è stato censito con CIG n. **945275328C;**
- Non sussistono condizioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012, ai sensi D. Lgs. 36/2023, dell'art. 7 del codice di comportamento – D.P.R. 62/2013 e dei codici di comportamento del Comune di Cercola;
- Le somme anticipate con il presente atto saranno rendicontate presso il portale REGIS e ascritte sullo stato di avanzamento finanziario al fine di ottenere il successivo ristoro contabile;

7) Per effetto dei punti precedenti, **IMPUTARE** la somma complessiva di **€ 62.514,03** al

a) GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - C.F. / P.IVA 07519470632 – CIG n. 977365968D, € 51.043,71
- **CAPITOLO 3670/7 – I. 562/2024 (RE 2024): € 29.398,46**
- **CAPITOLO 3148/1 – I. 175/2023 (CO 2025): € 21.645,25**

b) ARCH. STFANIA PULCINO – C.F. PLCSFN86P60A783A - CIG. N. 945275328C, € 11.470,32
- **CAPITOLO 3148/1 – I. 320/2022 (RE 2023): € 7.772,90**
- **CAPITOLO 3148/1 – I. 320/2022 (RE 2024): € 3.697,42**

Il Responsabile del Procedimento
Ing. D'Alessandro Lorenzo

Il Responsabile del Sevizio
Ing. Lorenzo D'Alessandro

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Cercola

Città Metropolitana di Napoli

Proposta di SETTORE V n.0 del

Ufficio: **SETTORE TECNICO COMUNALE**
Proponente:

OGGETTO:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole di regolarità Regolarita' Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000.

Cercola, 11-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. D'Alessandro Lorenzo

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 15-04-2025 Il Responsabile del servizio

Mongiovì Armando

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Comune di Cercola

Città Metropolitana di Napoli

Reg. Int. n.90 del 11-04-2025

SETTORE V

DETERMINAZIONE N° DEL

OGGETTO:	**P.N.R.R. M4, C1, I1.3, "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE". APPROVAZIONE E PAGAMENTO SAL 3 E SALDO DD.LL.**

IL RESPONSABILE DEI SERIVIZI FINANZIARI

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione,ai sensi dell'art.153–comma5–che, in data odierna diviene esecutive ai sensi dell'art.49 del vigente regolamento di Contabilità,con l'imputazione di spesa come sopra descritta.

Data, 15-04-2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Mongiovì Armando

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Comune di Cercola

Città Metropolitana di Napoli

Reg. Int. n.90 del 11-04-2025

SETTORE V

DETERMINAZIONE N° 249 DEL 15-04-2025

OGGETTO:	**P.N.R.R. M4, C1, I1.3, "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE". APPROVAZIONE E PAGAMENTO SAL 3 E SALDO DD.LL.**

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il numero 532 dal 15-04-2025 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Data 15-04-2025 **L'addetto alla pubblicazione**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa