Comune di Cercola Prot. N. 0010583 del 06-06-2025 - arrivo

P.N.R.R. M4, C1, I1.3, "RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE"

COLLAUDO STATICO

Regione: **Campania**
Provincia di: **Napoli**
Comune di: **Cercola**
Stazione appaltante: **Comune di Cercola**
Lavori di: **ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE**
Impresa: **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - C.F. / P.IVA 07519470632**
Contratto: **REPT. N. 1216 DEL 14.09.2023 (appalto)**
P.LLO 0022601 del 26.11.2024 (art. 106 – c. 1 lettera a e ssmmii)
RdO n. 4631893/2024 (allacci)
REPT. N. 1232 DEL 03.03.2025 (art. 106 – c. 1 lettera c e ssmmii)
Importo contrattuale: **€ 208.993,27** oltre IVA
di cui

a) **P.N.R.R. M4C1I13** **€ 195.356,91** oltre IVA
b) **Comune** **€ 13.636,36** oltre IVA

CUP: **G18H22000020006**
CIG lavori PNRR **77365968D**
CIG allacci **B30781AEE7**

- R.U.P. ing. Lorenzo D'Alessandro, Responsabile U.O., V SETTORE TECNICO del Comune di Cercola;
- Progettista: arch. Stefania Pulcino;
- DD.LL. & C.S.E. alla data del 31.12.2024: arch. Stefania Pulcino;
- DD.LL. & C.S.E. dalla data del 01.01.2025 al 08.05.2025: ing. Francesco Emanuele Capurso;
- Collaudatore statico: ing. Gianfranco Fiondella - C.F.: FNDGFR73T19B963E, della società 2MG ENGINEERING SRLU - P.IVA: 04204610614;
- Collaudatore Amm.vo: ing. Gianfranco Fiondella - C.F.: FNDGFR73T19B963E, della società 2MG ENGINEERING SRLU - P.IVA: 04204610614.

Visti:

Comune di Cercola Prot. N. 0010583 del 06-06-2025 - arrivo

COLLAUDO STATICO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il presente collaudo si riferisce ai Lavori di realizzazione delle strutture in cemento armato ordinario gettate in opera inerenti al progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione architettonica, adeguamento funzionale, messa in sicurezza sismica ed impiantistica della Palestra Scolastica – I. C. De Luca Picione – Scuola Elementare".

Il corpo edilizio interessato dalla progettualità, è parte annessa alla scuola elementare denominata "De Curtis" ed è denominato come corpo B.

Lo stesso si sviluppa su un unico piano con le seguenti destinazioni degli ambienti:

- palestra;
- spogliatoi e servizi igienici.

Dal punto di vista strutturale il corpo di fabbrica in esame è costituito da struttura portante intelaiata in C.A. e da solai realizzati con copponi prefabbricati in C.A.P. per la parte riguardante la palestra e da solai in latero cemento per la parte riservata agli spogliatoi.

Le lavorazioni strutturali effettuate sono riassumibili in sintesi nelle seguenti tipologie di intervento:

- Adeguamento sismico delle strutture al fine di eliminare le carenze dovute all'insufficiente armatura della parete in c.a. ed alla rottura fragile di una trave particolarmente tozza tra la parete e la palestra.
- Ringrosso delle pareti in C.A. per tutta la loro altezza con incamiciatura e la realizzazione di una parete che inglobi la trave tozza e ne impedisca la rottura fragile.
- Intervento di antiribaltamento delle tamponature della palestra attraverso la posa in opera di rete in fibra naturale di basalto opportunamente ancorata ai paramenti esistenti con barre SteelDryFix.

ADEMPIMENTI DI LEGGE

Le opere strutturali perviste nell'ambito del progetto esecutivo sono state autorizzate dal Comune di Cercola (NA) con Autorizzazione Sismica n.02/2023 depositata sul portale ANOIP con giusta nota del 17.01.2025.

Gli interventi strutturali, riguardanti il rinforzo strutturale della parte curva del corpo servizi annesso alla palestra, hanno avuto esecuzione a partire dal 21.02.2025 e ultimati in data 27.03.2025.

La relazione a struttura ultimata delle opere, prescritta dall'articolo 65 comma 6 D.P.R. 06/06/2001 n°380 (art. 6 della L.S. n. 1086/71), risulta depositata sul portale ANOIP con

REPORT DEPOSITO DEL 08.05.2025, da cui si desume l'ultimazione in data 27.03.2025.

Alla relazione a struttura ultimata risulta allegata la seguente documentazione:

- certificati di prove a trazione e piegamento del ferro n. 1493 del 27/03/2025;
- certificati di prove a compressione del calcestruzzo n. 1122 del 27/03/2025;

VERBALE VISITA DI COLLAUDO:

Il sottoscritto Collaudatore, ha effettuato preliminarmente in corso d'opera i sopralluoghi nelle date 07.05.2024, 24.02.2025, 26.02.2025 e in data 27.03.2025, inoltre, appena avuto notizia del deposito della relazione a struttura ultimata da parte dei DD.LL. e ricevuti gli atti inerenti al REPORT DEPOSITO DEL 08.05.2025 del portale AINOP, ha disposto il sopralluogo di ispezione generale finale dell'opera nel giorno 13.05.2025, rendendone partecipe il DD.LL. Preliminarmente alla visita di collaudo, il sottoscritto ha effettuato l'esame del progetto strutturale depositato, lo studio degli atti e della documentazione tecnica, confermando la regolarità dell'impostazione generale della progettazione strutturale secondo normativa applicata ed applicabile al caso di specie, la correttezza degli schemi di calcolo adottati e delle azioni esterne agenti in funzione della destinazione d'uso, il tutto nel rispetto della normativa tecnica per la realizzazione delle opere in C.A. in zona sismica. Durante tale ispezione, avvenuta alla presenza dell'ing. Francesco Emanuele Capurso in qualità di Direttore dei Lavori, si è constatata l'ultimazione delle opere strutturali ed eseguendo il raffronto tra le opere realizzate con gli esecutivi di progetto se ne è riscontrata la conformità. Per quanto è stato possibile accertare, non si sono ravvisati dissesti o irregolarità strutturali di alcun genere alle opere e/o alle strutture, comunque degni di nota, che ne potessero creare pregiudizio statico. Si sono ritenuti esaustivi i risultati dei certificati allegati alla relazione a strutture ultimate, nonché dall'esame a vista.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra e considerato che:

- i depositi del progetto principale e della relazione della struttura ultimata, unitamente ai relativi elaborati debitamente firmati dai diretti responsabili delle opere, sono stati effettuati secondo legge;
- il progetto ed i calcoli, come riportato nella relazione di calcolo eseguita con specifico programma strutturale, sono stati redatti nel rispetto delle prescrizioni delle norme tecniche specifiche per opere in zona sismica;
- i risultati delle prove sui materiali adoperati, così come certificati, possono essere considerati rientranti nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile e quindi accettabili;

Comune di Cercola Prot. N. 0010583 del 06-06-2025 - arrivo

- l'esame dell'impianto a struttura ultimata dei DD.LL. e l'intera fase costruttiva dell'opera può essere ritenuta conforme alle norme e alle previsioni progettuali;
- le risultanze del sopralluogo effettuato e le dichiarazioni del Direttore dei Lavori e dell'Impresa esecutrice hanno dato esito positivo ai fini della collaudabilità dell'opera;

il sottoscritto collaudatore, ing. Gianfranco Fiondella, C.F.: FNDGFR73T19B963E, rappresentante della società 2MG ENGINEERING SRLU - P.IVA: 04204610614, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n° 2784, da oltre 10 anni, non intervenuto in alcun modo nella progettazione e nell'esecuzione delle opere, con il presente atto composto da n°4 pagine dattiloscritte,

CERTIFICA

che le strutture per i Lavori di "Riqualificazione architettonica, adeguamento funzionale, messa in sicurezza sismica ed impiantistica della Palestra Scolastica – I. C. De Luca Picione – Scuola Elementare" del Comune di Cercola (NA), ed eseguite dalla ditta GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP. - VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - C.F. / P.IVA 07519470632, dirette dall'ing. Francesco Emanuele Capurso, sono collaudabili come in effetti con il presente atto **COLLAUDA**.

Cercola, 03/06/2025

Il Collaudatore

ing. Gianfranco Fiondella

2MG s.r.l.u. ENGINEERING L'Amministratore Unico

Comune di Cercola Prot. N. 0010583 del 06-06-2025 - arrivo

COMUNE DI CERCOLA

(Provincia di Napoli)

PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE.

UBICAZIONE: Via Aldo Moro – Cercola (NA)

COMMITTENTE: Amministrazione comune di Cercola

AUTORIZZAZIONE SISMICA: Commissione sismica del Comune di Cercola (NA) n.02/2023.

Comune di Cercola Prot. N. 0010583 del 06-06-2025 - arrivo

VERBALE DI SOPRALLUOGO N.01

del Collaudatore in Corso d'Opera

L'anno **2024**, il **giorno 07 del mese di maggio**, il sottoscritto **Ing. Gianfranco Fiondella**, con studio in Gioia Sannitica (CE) alla via Roma n. 92, iscritto al n. 2784 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, in qualità di **Collaudatore in Corso d'Opera** delle strutture di cui all'oggetto, ha effettuato sopralluogo in cantiere allo scopo di ispezionare l'opera durante le sue fasi costruttive.

Alla presenza continua del Direttore dei Lavori (**ing. Stefania Pulcino**) e dell'impresa esecutrice GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP., con sede legale alla VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - C.F. / P.IVA 07519470632, il sottoscritto Collaudatore in Corso d'Opera, ha riscontrato quanto segue:

è stata ispezionata l'area oggetto di intervento con verifica della fattibilità dell'intervento progettato. E' in corso l'intervento di antiribaltamento delle tamponature esterne.

Del che viene redatto il presente verbale sottoscritto dagli intervenuti.

LA DIREZIONE DEI LAVORI
(arch. Stefania Pulcino)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. PROVINCIA DI BENEVENTO
STEFANIA PULCINO
ARCHITETTO
N° 978

L'IMPRESA: GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP.
(geom. Rodolfo Staziale)

SOC. COOP. GINEVRA COSTRUZIONI
Via Cesapepere, 21
80010 Quarto (Na)
Tel. 081 8761743
Part. IVA 07519470632

IL COLLAUDATORE STATICO
(ing. Gianfranco Fiondella)

AG s.r.l.v. ENGINEERING
L'Amministratore Unico

COMUNE DI CERCOLA

(Provincia di Napoli)

PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE.

UBICAZIONE: Via Aldo Moro – Cercola (NA)

COMMITTENTE: Amministrazione comune di Cercola

AUTORIZZAZIONE SISMICA: Commissione sismica del Comune di Cercola (NA) n.02/2023 depositata sul portale ANOIP con giusta nota del 17.01.2025.

Comune di Cercola Prot. N. 0010583 del 06-06-2025 - arrivo

VERBALE DI SOPRALLUOGO N.02

del Collaudatore in Corso d'Opera

L'anno **2025**, il **giorno 24 del mese di febbraio**, il sottoscritto **Ing. Gianfranco Fiondella**, con studio in Gioia Sannitica (CE) alla via Roma n. 92, iscritto al n. 2784 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, in qualità di **Collaudatore in Corso d'Opera** delle strutture di cui all'oggetto, ha effettuato sopralluogo in cantiere allo scopo di ispezionare l'opera durante le sue fasi costruttive.

Alla presenza continua del Direttore dei Lavori (**ing. Francesco Emanuele Capurso**) e dell'impresa esecutrice GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP., con sede legale alla VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - C.F. / P.IVA 07519470632, il sottoscritto Collaudatore in Corso d'Opera, ha riscontrato quanto segue:

è in corso la posa delle barre di armatura in corrispondenza della parete in C.A. da consolidare, per tutta l'altezza, con incamiciatura e inglobamento della trave tozza.

Del che viene redatto il presente verbale sottoscritto dagli intervenuti.

LA DIREZIONE DEI LAVORI
(ing. Francesco Emanuele Capurso)

L'IMPRESA: **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP.**
(geom. Rodolfo Staziale)

SOC. COOP. GINEVRA COSTRUZIONI
Via Cesapepere, 21
80010 Quarto (Na)
Tel. 081 8761743
Part. IVA 07519470632

IL COLLAUDATORE STATICO
(ing. Gianfranco Fiondella)

L'Amministratore Unico

COMUNE DI CERCOLA

(Provincia di Napoli)

PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE.

UBICAZIONE: Via Aldo Moro – Cercola (NA)

COMMITTENTE: Amministrazione comune di Cercola

AUTORIZZAZIONE SISMICA: Commissione sismica del Comune di Cercola (NA) n.02/2023 depositata sul portale ANOIP con giusta nota del 17.01.2025.

Comune di Cercola Prot. N. 0010583 del 06-06-2025 - arrivo

VERBALE DI SOPRALLUOGO N.03

del Collaudatore in Corso d'Opera

L'anno **2025**, il **giorno 26 del mese di febbraio**, il sottoscritto **Ing. Gianfranco Fiondella**, con studio in Gioia Sannitica (CE) alla via Roma n. 92, iscritto al n. 2784 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, in qualità di **Collaudatore in Corso d'Opera** delle strutture di cui all'oggetto, ha effettuato sopralluogo in cantiere allo scopo di ispezionare l'opera durante le sue fasi costruttive.

Alla presenza continua del Direttore dei Lavori (**ing. Francesco Emanuele Capurso**) e dell'impresa esecutrice GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP., con sede legale alla VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - C.F. / P.IVA 07519470632, il sottoscritto Collaudatore in Corso d'Opera, ha riscontrato quanto segue:

è stato effettuato il getto in cls C25/30 per il consolidamento della parete in C.A.. Vengono eseguiti di n. 3 prelievi di cls per complessivi n. 6 provini cubici di dimensioni 15x15x15 per la verifica delle caratteristiche meccaniche con prova a compressione da eseguire dal 28° al 45° giorno dal prelievo stesso.

Del che viene redatto il presente verbale sottoscritto dagli intervenuti.

LA DIREZIONE DEI LAVORI
(ing. Francesco Emanuele Capurso)

L'IMPRESA: **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP.**
(geom. Rodolfo Staziale)

SOC. COOP. GINEVRA COSTRUZIONI
Via Cesapepere, 21
80010 Quarto (Na)
Tel. 081 8761743
Part. IVA 07519470632

IL COLLAUDATORE STATICO
(ing. Gianfranco Fiondella)

MG s.r.l.v. INGEGNERIA
L'Amministratore Unico

COMUNE DI CERCOLA

(Provincia di Napoli)

PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE.

UBICAZIONE: Via Aldo Moro – Cercola (NA)

COMMITTENTE: Amministrazione comune di Cercola

AUTORIZZAZIONE SISMICA: Commissione sismica del Comune di Cercola (NA) n.02/2023 depositata sul portale ANOIP con giusta nota del 17.01.2025.

Comune di Cercola Prot. N. 0010583 del 06-06-2025 - arrivo

VERBALE DI SOPRALLUOGO N.04

del Collaudatore in Corso d'Opera

L'anno **2025**, il **giorno 27 del mese di marzo**, il sottoscritto **Ing. Gianfranco Fiondella**, con studio in Gioia Sannitica (CE) alla via Roma n. 92, iscritto al n. 2784 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, in qualità di **Collaudatore in Corso d'Opera** delle strutture di cui all'oggetto, ha effettuato sopralluogo in cantiere allo scopo di ispezionare l'opera durante le sue fasi costruttive.

Alla presenza continua del Direttore dei Lavori (**ing. Francesco Emanuele Capurso**) e dell'impresa esecutrice GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP., con sede legale alla VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - C.F. / P.IVA 07519470632, il sottoscritto Collaudatore in Corso d'Opera, ha riscontrato quanto segue:

viene verificato quanto eseguito per il consolidamento della parete in c.a e non si riscontrano difetti e/o anomalie del calcestruzzo. E' in corso il completamento dell'intervento di antiribaltamento delle tamponature esterne.

Del che viene redatto il presente verbale sottoscritto dagli intervenuti.

LA DIREZIONE DEI LAVORI
(ing. Francesco Emanuele Capurso)

L'IMPRESA: **GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP.**
(geom. Rodolfo Staziale)

SOC. COOP. GINEVRA COSTRUZIONI
Via Cesapepere, 21
80010 Quarto (Na)
Tel. 081 8761743
Part. IVA 07519470632

IL COLLAUDATORE STATICO
(ing. Gianfranco Fiondella)

ZAG s.r.l.u. ENGINEERING
L'Amministratore Unico

COMUNE DI CERCOLA

(Provincia di Napoli)

PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE.

UBICAZIONE: Via Aldo Moro – Cercola (NA)

COMMITTENTE: Amministrazione comune di Cercola

AUTORIZZAZIONE SISMICA: Commissione sismica del Comune di Cercola (NA) n.02/2023 depositata sul portale ANOIP con giusta nota del 17.01.2025.

Comune di Cercola Prot. N. 0010583 del 06-06-2025 - arrivo

VERBALE DI SOPRALLUOGO N.05

VISITA FINALE del Collaudatore in Corso d'Opera

L'anno **2025**, il **giorno 13 del mese di maggio**, il sottoscritto **Ing. Gianfranco Fiondella**, con studio in Gioia Sannitica (CE) alla via Roma n. 92, iscritto al n. 2784 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, in qualità di **Collaudatore in Corso d'Opera** delle strutture di cui all'oggetto, appena avuto notizia del deposito della relazione a struttura ultimata da parte del D.LL. e ricevuti gli atti inerenti al REPORT DEPOSITO RSU del 08.05.2025 sul portale AINOP, ha effettuato sopralluogo in cantiere allo scopo di ispezionare l'intervento strutturale eseguito.

Alla presenza continua del Direttore dei Lavori (**ing. Francesco Emanuele Capurso**) e dell'impresa esecutrice GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP., con sede legale alla VIA CESAPEPERE N.21, C.A.P. 80010 - Quarto (NA) - C.F. / P.IVA 07519470632, il sottoscritto Collaudatore in Corso d'Opera,

ha ispezionato l'opera e ne ha controllato forma e dimensioni che sono risultate conformi al progetto autorizzato. E' stato altresì verificato che il controllo tenuto durante l'esecuzione dell'opera, in particolare da parte del Direttore dei Lavori, unitamente alla professionalità della manodopera impiegata, hanno consentito di ottenere strutture eseguite a regola d'arte e prive di difetti pregiudizievoli per la loro prevista utilizzazione.

Del che viene redatto il presente verbale sottoscritto dagli intervenuti.

LA DIREZIONE DEI LAVORI
(ing. Francesco Emanuele Capurso)

L'IMPRESA: GINEVRA COSTRUZIONI SOC. COOP.
(geom. Rodolfo Staziale)

SOC. COOP. GINEVRA COSTRUZIONI
Via Cesapepere, 21
80010 Quarto (Na)
Tel. 081 8761743
Part. IVA 07519470632

IL COLLAUDATORE STATICO
(ing. Gianfranco Fiondella)

L'Amministratore Unico

Comune di Cercola Prot. N. 0010583 del 06-06-2025 - arrivo





Messaggio numero 158584 del 16-06-2025 ora 09:44

Mittente
D'Alessandro Lorenzo
Destinatario
D'Alessandro Lorenzo
Oggetto
Prot. (A) n.11168 - POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 11493 - del 16/06/2025 - INF - D.G. Sistemi Informativi, Statistici e la Comunicazione REPORT DEPOSITO IN AINOP - PER Collaudo (Identificativo - 2458) relativo al progetto RIQUALIFICAZIONE ARCHIT
2025
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 11493 - del 16/06/2025 - INF - D.G. Sistemi Infc
e la Comunicazione REPORT DEPOSITO IN AINOP - PER Collaudo (Identificativo - 2458) relat
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMEN
Mittente : ANOIP
Mail mittente : dg.sisc-div1@pec.mit.gov.it

AINOP | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

REPORT DEPOSITO COLLAUDO IN AINOP

Del: 10/06/2025 10:10:01

Al Conferente

Comune di Cercola
ll.pp.cercola@asmepec.it

e, pc

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
dip.oopp@pec.mit.gov.it

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
dg.edilizia@pec.mit.gov.it

Si riporta di seguito il report di riepilogo dei file depositati nell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) dal Conferente Comune di Cercola ai sensi delle norme vigenti, ed in particolare del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, art. 13, del decreto ministeriale 8 ottobre 2019, n. 430 e, ove applicabile, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, art. 5 e del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 42 per il Collaudo (Identificativo - 2458) relativo al progetto RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA SISMICA ED IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCOLASTICA - I.C. DE LUCA PICIONE - SCUOLA ELEMENTARE CIG: 945275328C CUP: G18H22000020006 IOP:

SSNAC495CFGPVPJPVR

Sezione	Data Deposito	Titolo Documentazione	Descrizione	Dim. (MByte)-Nome File	Impronta file
Sezione 1	10-Jun-25 10:08	Certificato di Collaudo	Collaudo	1.30 - CERTIFICATO COLLAUDO.pdf	5fe63451614461794 2810feb25daaf83d8 df7b845c2b0cd15a0 2b5b82c82c609
Sezione 2	10-Jun-25 10:09	Certificato di Collaudo e Verbali di Sopralluogo	Collaudo Statico	1.30 - CERTIFICATO COLLAUDO.pdf	5fe63451614461794 2810feb25daaf83d8 df7b845c2b0cd15a0 2b5b82c82c609

Tale report ha valore di certificazione di deposito, all’interno del portale AINOP, della documentazione indicata in tabella, ai soli fini informativi, di archiviazione e conservazione di cui alla normativa sopra richiamata. Questo documento è altresì inviato alle strutture interessate per competenza di settore, per ambito territoriale o per attività di vigilanza, ai fini degli eventuali adempimenti.

Il Dirigente della Div.1
Trasformazione digitale, open data, applicazioni,
portali e comunicazione istituzionale
Direzione generale per la digitalizzazione
FIRMATO DIGITALMENTE